

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματ. Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
1	4	44	277782	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Σάνταλος" Δήμου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δ. Ρόδου	2010ΕΠ06780008	1.108.811	1.108.811	0	0	0	Προεγκρίθηκε 13/7/2011 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 27/9/2011. Στάδιο υπογραφής σύμβασης. Ελέγχεται η γνησιότητα της εγγυητικής.
2	4	44	277784	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Κοκκινόνερο" Δήμου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δ. Κω	2010ΕΠ06780009	749.406	749.406	749.406	398.921	398.921	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/5/2011. Στάδιο υλοποίησης.
3	4	44	296171	Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δ. Λειψών	ΔΩΔ	Λειψοί	Δ. Λειψών	2010ΕΠ06780015	928.000	928.000	736.920	121.167	121.167	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/5/2011. Στάδιο υλοποίησης. Επανοβλήθηκε 26/1 σχέδιο 1ου ΑΠΕ για προέγκριση.
4	4	44	296177	Κατασκευή 2ου σκάματος στον ΧΥΤΑ Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Δ. Τήλου	2010ΕΠ06780014	374.260	374.260	338.740	299.462	299.462	Η σύμβαση για το σκάμμα υπογράφηκε 15/12/2011. Το σκάμμα ολοκληρώθηκε, απομένουν οι φυτεύσεις. Η σύμβαση για την προμήθεια υπογράφηκε 25/2/2011. Ο φορτωτής παραδόθηκε.
5	4	44	296178	Περιβαλλοντική Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων σκουπιδοτόπων ν. Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Δ. Τήλου	2010ΕΠ06780013	162.980	162.980	157.700	127.427	127.427	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/12/2011. Στάδιο υλοποίησης. Δεν προεγκρίθηκε αίτημα παράτασης. Ζητήθηκε 14/11 η επανυποβολή του 1ου ΑΠΕ.
6	4	44	299556	ΧΥΤΑ Δ. Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Δ. Σύμης	2005ΣΕ25500000 2010ΕΠ06780019	2.837.602	2.837.602	2.827.602	2.258.832	2.258.832	Στάδιο υλοποίησης. Υποβλήθηκε 27/1 αίτημα παράτασης έως 15/11/2011 και 15/5/2012. Εκκρεμεί η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Στις 10/8 έγινε αίτημα ηλεκτροδότησης προς τη ΔΕΗ.
7	4	44	299666	ΧΥΤΑ Νισύρου	ΔΩΔ	Νισυρος	Δ. Νισύρου	2005ΣΕ25500000 2010ΕΠ06780018	2.283.797	2.283.797	255.780	232.120	228.380	Προεγκρίθηκε 14/3 η δημοπράτηση του ΧΥΤΑ. Δημοπρατήθηκε 9/2011. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Εκκρεμεί η εξέταση ένστασης.
8	4	44	303852	Κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου	ΚΥΚ	Σίφνος	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	2011ΣΕ07590004	3.180.000	3.032.100	54.100	0	0	Υποβλήθηκαν 27/12 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση. Εκκρεμεί η χρηματοδότηση του Δ. Σίφνου για αγορά οικοπέδων.
9	4	44	346766	Επέκταση ΧΥΤΑ Αγαθονησίου	ΔΩΔ	Αγαθονήσι	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	2011ΣΕ07590003	193.540	184.130	0	0	0	Προεγκρίθηκε 16/1 η δημοπράτησης του κυτάρου.
10	4	44	346937	Πilotικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης	ΠΕΡ	Ανάφη Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780015	505.000	505.000	0	0	0	Υποβλήθηκαν 20/1 συμπληρωματικά στοιχεία για την προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου 1. Προεγκρίθηκε 19/1 η δημοπράτηση των υποέργων 2, 3 και 4.
11	4	44	346939	Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ολύμπου Καρπάθου στη θέση "Πέι"	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780021	53.000	53.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 17/10 η δημοπράτηση. Γίνονται κάποιιοι τελευταίοι έλεγχοι στα Τεύχη Δημοπράτησης. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου.
12	4	44	348076	Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου Κω , στη θέση "Αγ. Κωνσταντίνος"	ΔΩΔ	Κως	Δ. Κω	2011ΕΠ06780019	550.000	444.444	0	0	0	Ζητήθηκε 3/10 η συμπλήρωση του φακέλου προέγκρισης δημοπράτησης.
13	4	44	348083	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Αταβύρου Δ. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780016	1.330.500	1.330.500	0	0	0	Προεγκρίθηκε 24/8 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου και 27/9 του 2ου υποέργου. Η δημοπράτηση θα γίνει τον Φεβρουάριο.
14	4	44	348086	Επέκταση ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ06780022	5.335.100	5.335.100	0	0	0	Προεγκρίθηκε 13/12 η δημοπράτηση του κυτάρου. Ζητήθηκε 10/1 η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης των προμηθειών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματ. Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	
15	4	44	355435	Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2011ΕΠ06780037	999.920	999.920	0	0	0	Υποβλήθηκαν 13/10 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	
16	4	44	357287	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Καντηνελίς - Σαρακήνικο" στη Νάουσα Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δ. Πάρου	2011ΕΠ06780041	450.000	450.000	0	0	0	Προεγκρίθηκε 28/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 24/1. Στάδιο εξέτασης ενστάσεων.	
17	4	44	357509	Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δ. Ρόδου	2011ΕΠ067800..	4.297.764	4.297.764	0	0	0	Ζητήθηκε 2/12 η προέγκριση δημοπράτησης τεσσάρων υποέργων.	
18	4	44	357550	Εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού και προώθηση της ανακύκλωσης στο Δ. Λειψών	ΔΩΔ	Λειψοί	Δ. Λειψών	2011ΕΠ06780042	419.200	419.200	0	0	0	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	
19	4	44	296203	Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάτμου	ΔΩΔ	Πάτμος	Δήμος Πάτμου		1.913.564	1.223.345				Στάδιο Υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	
20	2	45	298783	Κατασκευή δύο δεξαμενών στα Κατάπολα Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δ. Αμοργού	2010ΕΠ06780017	803.880	803.880	0	0	0	Ζητήθηκε 16/12 η επανυποβολή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.	
21	2	45	303804	Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού και δεξαμενών στις θέσεις Προφήτης Ηλίας και Ανεμούριο Λειψών	ΔΩΔ	Λειψοί	Δ. Λειψών	2010ΕΠ06780022	845.925	845.925	629.669		0	0	Η σύμβαση υπογράφηκε 19/12/2011. Στάδιο έναρξης υλοποίησης.
22	2	45	349336	Προμήθεια 21 αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στην Κάλυμνο	ΔΩΔ	Κάλυμνος	ΔΕΥΑ Καλύμνου	2011ΕΠ06780025	418.760	361.000	0		0	0	Ζητήθηκε 1/9 η προέγκριση δημοπράτησης. Τροποποιούνται τα τεύχη δημοπράτησης.
23	2	45	358514	Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	Πάρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2011ΕΠ06780044	611.320	611.320	0		0	0	Υποβλήθηκαν 18/1 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.
24	2	45	277254	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου τηλεχειρισμού και διαχείριση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου		2.938.000	2.600.000					
25	2	45	292746	Προμήθεια συστήματος ελέγχου και μείωσης διαρροών στο προβληματικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω		2.776.448	2.457.034					Το έργο βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης
26	2	45	296465	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου τηλεχειρισμού και διαχείριση διαρροών του δικτύου ύδρευσης Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου		2.806.920	2.484.000					
27	2	45	296483	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Ιητών	ΚΥΚ	Ίος	Δήμος Ιητών		1.086.282	1.086.282					
28	2	45	341237	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φηρών και Ημεροβιγίου Νήσου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας		4.489.200	3.870.000					
29	2	45	348119	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης του οικισμού Φοινικιάς της Οίας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας		849.120	732.000					Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

A/A	Αξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματ. Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
30	2	45	360319	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου		1.809.600	1.560.000				
31	9	46	365493	Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Καρδάμαινας Δήμου Ηρακλειδών Κω	ΔΩΔ	Κως	Δ. Κω	2006ΕΠ06730064 2010ΕΠ06780000	4.661.761	4.548.480	4.604.283	4.455.863	4.347.586	Έργο "γέφυρα". Ολοκληρώθηκε το υποέργο των ΕΕΛ. Η σύμβαση για το δρόμο πρόσβασης υπογράφηκε 18/3/2011. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Δεν προεγκρίθηκε 24/8 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανεκμιστήρα υπογράφηκε 19/1/2012.
32	9	46	365495	Β' Φάση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δ. Μυκόνου	2006ΕΠ06730061	3.610.419	3.607.530	3.608.135	3.526.365	2.644.774	Το έργο ολοκληρώθηκε. Το έργο κατατάχθηκε ii από τον ΕΣΠΕΛ.
33	9	46	365499	Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων από Αρχάγγελο στις ΕΕΛ Δ. Ρόδου - Α' Φάση (Ολοκλήρωση Α' Φάσης)	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2000ΝΑ00930004	2.149.738	2.149.738	2.149.738	2.140.334	2.140.334	Το έργο ολοκληρώθηκε.
34	2	46	292449	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσης Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας		3.507.500	3.009.130	1.263.835	215.087		
35	2	46	295557	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας Δήμου Ηρακλειδών	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω		5.497.000	4.780.000				Το έργο βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής Σύμβασης
36	2	46	328148	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Δικαίου	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω		25.122.001	21.674.408				Το έργο του ΕΕΛ θα δημοπρατηθεί 13/12/2011 με το σύστημα μελέτη - κατασκευή και τα δίκτυα αποχέτευσης είναι σε στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης
37	2	46	339788	Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και αγωγών μεταφοράς Χώρας Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου		9.269.368	9.269.368				Εντάχθηκε στο πρόγραμμα 24/6/2011. Δημοπρατήθηκε 13/12/2011 (1ο Πρακτικό).
38	2	46	346603	Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας		1.381.560	1.191.000				
39	2	46	349370	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Εμπορείου νήσου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας		627.560	541.000				Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης.
40	2	46	349373	Διαχείριση αστικών λυμάτων Αντιμάχειας - Κεφάλου νήσου Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω		17.805.344	15.334.020				Μελέτες υπό εκπόνηση.
41	2	46	340153	Αποχέτευση και ΕΕΛ Πηγαδίων Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Εγνατία Οδός ΑΕ		8.889.435	8.441.716				Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση.
42	2	46	348168	Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Βάρης και Μέγα Γιαλού Βάρης Προς Την ΕΕΛ Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης		10.712.044	10.712.044				Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης και ανάθεσης υποστηρικτικών μελετών.

ΣΥΝΟΛΑ

140.341.627

129.389.233

17.375.907

13.775.578

12.566.883

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας

A/A	Άξονας Προτερ.	Κωδικός Θέματ. Προτερ.	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Τελικός Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις
1	9	30	303114	Λιμάνι Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δ.νση Λιμενικών Έργων & έργων αεροδρομίων Δ4		17.667.000	16.925.000				Το υπόεργο κατασκευής των κπριακών έργων δημοπρατήθηκε στις 2/8/2011, ο διαγωνισμός εγκρίθηκε και το υπόεργο βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης

ΣΥΝΟΛΑ									17.667.000	16.925.000				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--