Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή                                                                                                          30.01.2012
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Εισήγηση ΕΔΑ για την πορεία του ΕΣΠΑ 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Πόροι Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.194 εκ. €, από τα οποία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν 280 εκ. €. Μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος που έγινε το 2011, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συμμετοχής, το ποσό αυτό διαμορφώθηκε σε 1.140 εκ. €, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού εξασφαλίστηκε να μη μειωθεί η εθνική συμμετοχή. Έτσι οι Άξονες του Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξακολουθούν να έχουν ποσοστό συγχρηματοδότησης 50%-50%.

Από τους πόρους αυτούς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σύμφωνα με την εκχώρηση που της έχει γίνει) διαχειρίζεται συνολικά 191,3 εκ. €.

Τους υπόλοιπους πόρους του Προγράμματος (88,7 εκ. €) που αφορούν κυρίως σε ιδιωτικές επενδύσεις, ενεργειακή επάρκεια, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, υποδομές ανάπτυξης δικτύων και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, διαχειρίζονται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα, η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, η Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και ενδιάμεσοι φορείς.
Η χρηματοδοτική εικόνα του Προγράμματος εμφανίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος
	1.194 εκ. €

	Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος μετά την αναθεώρηση
	1.140 εκ. €

	Πόροι Προγράμματος που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	280 εκ. €

	Πόροι Προγράμματος που διαχειρίζεται η ΕΔΑ
	191,3 εκ. €

	Πόροι Προγράμματος που διαχειρίζονται άλλοι φορείς
	88,7 εκ. €


Πορεία Προγράμματος
Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί για τους Άξονες που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι διαθέσιμοι πόροι έχουν ήδη υπερκαλυφθεί από τις εντάξεις και τις συμβασιοποιήσεις έργων και η απορρόφηση βρίσκεται στο 73,1%. 

	
	στοιχεία 31.12.2011

	Π/Υ ενταγμένων έργων
	535,9 εκ. €
	191,4%

	Π/Υ συμβάσεων
	410,1 εκ. €
	146,5%

	Πραγμ/σες Δ.Δαπάνες
	204,7 εκ. €
	73,1%


Αναλυτικότερα η εικόνα του Προγράμματος κατά Άξονα Προτεραιότητας είναι η εξής:

	Άξονες Προτεραιότητας
	Π/Υ
	Π/Υ

ενταγμένων έργων
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Πραγμ/σες δαπάνες

	Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (3)
	 45,1
	  56,9
	   33,4
	  21,7

	Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα (6)
	 76,9
	323,4
	310,1
	156,5

	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (9)
	 97,2
	  97,5
	   42,9
	  17,6

	Χωρική Συνοχή & Συνεργασία (10)
	 54,7
	  54,5
	   21,1
	    7,5

	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (12)
	   6,1
	    3,5
	     2,4
	    1,1

	Σύνολα
	280,0
	535,9
	410,1
	204,7


Η υπερδέσμευση που έχει γίνει στον Άξονα 6 με την ένταξη μεγάλου αριθμού ιδιωτικών επενδύσεων (επενδυτικού νόμου και ΜΜΕ), ξεπερνώντας κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους, έχει αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο αρχικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έτσι εμφανίζεται υπερδέσμευση εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων στο σύνολο των πόρων που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια, η οποία αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το 100% και το 50% αντίστοιχα. Το θέμα αυτό πρόκειται να αντιμετωπιστεί εν μέρει στην αναθεώρηση του Προγράμματος που πρόκειται να γίνει το 2012.
Όσον αφορά τις θεματικές προτεραιότητες που διαχειρίζεται η ΕΔΑ η πρόοδος φαίνεται  στον πίνακα που ακολουθεί (στοιχεία μέχρι 31.12.2011):
	Πόροι που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	Πόροι που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (σε εκ. €)

	
	Ποσό που έχει εκχωρηθεί
	Π/Υ ενταγμένων πράξεων
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Απορροφήσεις

	280,0
	191,3
	200,4
	101,2
	43,5


Οι εντάξεις των έργων στο Πρόγραμμα από την ΕΔΑ στο πλαίσιο των πόρων που της έχουν εκχωρηθεί γίνονται σύμφωνα με τη δυνατότητα υπέρδέσμευσης της τάξης του 20% ανά Άξονα Προτεραιότητας, που έχει δοθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Ειδικά για τον Άξονα 10 που αφορά τα μικρά νησιά έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα υπέρδέσμευσης 100%.
Αναλυτικός πίνακας με τα έργα που έχει εντάξει η ΕΔΑ στο ΕΠΚΝΑ υπάρχει στο παράρτημα.

Ενεργές Προσκλήσεις

	ΑΠ
	ΚΘΠ
	Α/Α
	Τίτλος  
	Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη
	Λήξη προθεσμίας

	3
	30
	19
	Αξ. 3 ΚΘΠ 30: Λιμένες
	6.697.077
	13/12/2012

	6
	57
	35
	Αξ. 6 / ΚΘΠ 57 : Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	5.672.000
	31/7/2012

	9
	76
	4
	Αξ. 9 / ΘΠ 76: Υποδομές στον τομέα της υγείας
	5.342.143
	2/7/2012

	9
	56
	39
	Αξ.9 ΚΘΠ 56 "Προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς"
	4.605.600
	13/8/2012

	9
	61
	40
	Αξ. 9 ΚΘΠ 61"Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση
	9.000.000
	31/12/2012

	9
	75
	41
	Αξ. 9 / ΘΠ 75: Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης - Ειδικά Σχολεία
	1.000.000
	13/6/2012

	10
	75
	14
	Αξ. 10 "Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης"
	5.315.995
	12/11/2012

	10
	76
	15
	Αξ. 10 / ΚΘΠ 76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
	3.502.230
	2/7/2012

	10
	30
	17
	Αξ. 10 / ΚΘΠ 30 "Λιμένες"
	6.008.000
	12/11/2012

	10
	23
	42
	Αξ. 10 / ΚΘΠ 23 "Περιφερειακές και τοπικές οδοί"
	8.000.000
	15/12/2012

	10
	46
	43
	Αξ. 10 / ΚΘΠ 46 "Επεξεργασία υδάτων -Λύματα"
	8.000.000
	15/12/2012


Έργα «σημαίες»
Από την προηγούμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συστηματικά την πορεία 180 έργων «σημαιών» του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα, εμβληματικών έργων δηλαδή που η πορεία τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική πορεία των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και 9 έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που διαχειρίζεται η ΕΔΑ, τα οποία παρόλο που δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έργα «σημαίες» επιλέχθηκαν λόγω του ότι προβλέπονταν να συμβάλουν στην αύξηση της απορρόφησης του Προγράμματος το 2011 και το 2012. Επίσης περιλαμβάνεται και 1 έργο ενέργειας που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ ΑΕ.
Τα έργα αυτά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

	α/α
	Τίτλος έργου
	Δικαιούχος
	Π/Υ

	1
	Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο της ΔΕΗ
	ΔΕΗ
	13.000.000

	2
	Ολοκλήρωση - Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου
	Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ / Διεύθυνση Οδικών Έργων
	13.000.000 

	3
	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία Θήρας
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
	16.500.000 

	4
	Βελτίωση επαρχιακής οδού Αγ. Ισίδωρος - Λάερμα Ρόδου
	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	4.180.305 

	5
	Κατασκευή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Θήρας
	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	4.286.918 

	6
	Αποκατάσταση κτηρίου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
	Πανεπιστήμιο Αιγαίου
	9.458.244 

	7
	Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου
	Δήμος Ρόδου
	4.534.000 

	8
	Κατασκευή αποβάθρας στο Λιμάνι Σύμης
	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
	5.500.000 

	9
	Επαρχιακή οδός Καμπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας
	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	3.377.565 


	10
	2ο Γυμνάσιο Κω
	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
	2.180.000 


Προβλήματα
· Υπερδέσμευση Προγράμματος

(όπως αναφέρθηκε παραπάνω)

Το θέμα αυτό θα πρέπει αντιμετωπιστεί ενόψει και της αναθεώρησης του Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθούν οι πόροι των θεματικών προτεραιοτήτων για έργα υποδομής. 
· Έλλειψη ωριμότητας έργων

Λόγω των διαχειριστικών αδυναμιών των φορέων, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, πολλά προτεινόμενα έργα δεν παρουσιάζουν την επιθυμητή ωριμότητα, ώστε να ενταχθούν ή να συμβασιοποιηθούν εντός του αρχικού τους προγραμματισμού.
· Καθυστερήσεις λόγω θεσμικών αλλαγών

Λόγω της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» και της δημιουργίας του κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ το 2011 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αποκλίσεις στην επίτευξη των τεθέντων στόχων

· Διαχειριστική επάρκεια φορέων

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας αρκετοί από τους δικαιούχους παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε,  με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με διαχειριστικά επαρκείς φορείς, είτε με την ανάθεση ωρίμανσης και υποβολής των έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., είτε στις περιπτώσεις νησιών με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων με έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας για συγκεκριμένο έργο με υποστήριξη από την Περιφέρεια.
Επίσης παρατηρείται καθυστέρηση στην έγκριση των νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των «Καλλικρατικών» Δήμων, στοιχείο απαραίτητο για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών διαχειριστικής τους επάρκειας.
· Προγραμματισμός έργων τομέα υγείας

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (6/2010) ο προϋπολογισμός των προτάσεων για την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (για πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία και πρόνοια) ανέρχεται σε 61,7 εκ. €. Όμως οι διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα είναι μόνο 13,6 εκ. €. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 5 έργα, προϋπολογισμού 7,9 εκ. €, από τα οποία 1 είναι έργο-γέφυρα, 1 μεταφερόμενο και 3 νέα. Επίσης παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ένας βασικός λόγος της καθυστέρησης του τομέα είναι το ότι μέχρι πρόσφατα οι προμήθειες εξοπλισμού απαιτούνταν να εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
· Σύστημα διαχείρισης Περιφερειακών Προγραμμάτων
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων. Τη συνολική αρμοδιότητα για τα Προγράμματα έχει η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή, ενώ έχει γίνει εκχώρηση επιμέρους διαχειριστικών αρμοδιοτήτων σε πολλούς ενδιάμεσους φορείς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κανείς από τους εμπλεκόμενους φορείς να μην έχει πλήρη εικόνα των Προγραμμάτων και ιδιαίτερα η εκάστοτε Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας εκτελείται το Πρόγραμμα και να υπάρχει αδυναμία επιμερισμού των ευθυνών.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη  
Σχετικά με έργα υποδομής η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να αντλήσει πόρους μόνο από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής 
Οι δράσεις για το περιβάλλον (νερό, λύματα, απορρίμματα) στην Περιφέρεια  καλύπτονται κυρίως από το Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΠΕΡΑΑ) με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Αναλυτικότερα έχουν εκχωρηθεί στην ΕΔΑ πόροι ύψους 75 εκ. € ως εξής :

· Θεμ.Προτ/ητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», 40 εκ. €

· Θεμ.Προτ/ητα 45 «Διαχείριση και διανομή νερού (Πόσιμο νερό)», 24 εκ. €

· Θεμ.Προτ/ητα 46 «Επεξεργασία νερού -Λύματα», 11 εκ. €

Η πορεία των εκχωρήσεων αυτών εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

	Θεματική Προτεραιότητα
	Π/Υ
	Π/Υ

ενταγμένων έργων
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Πραγμ/θείσες δαπάνες

	44 - Απορρίμματα
	40,0
	  25,5
	  5,1
	 3,4

	45 - Νερό
	24,0
	    2,6
	     0
	    0

	46 - Λύματα
	11,0
	  10,4
	10,4
	  9,1


Το διαθέσιμο υπόλοιπο στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων που ανέρχεται σε 14,5 εκ. €, προβλέπεται να εξαντληθεί καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του κύκλου που έληξε στις 13.12.2011 φθάνει σε 28,5 εκ. €. Για το λόγο αυτό, μετά από αίτημα της ΕΔΑ εγκρίθηκε και αναμένεται η εκχώρηση επιπλέον ποσού της τάξης των 25 εκ. € σε αυτή τη θεματική Προτεραιότητα.

Αντίστοιχο αίτημα εκχώρησης επιπλέον ποσού έγινε για τη θεματική προτεραιότητα 46 «Επεξεργασία νερού (Λύματα)».
Επιπλέον από την ΕΥΔ του ΕΠ ΠΕΡΑΑ, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα άλλα 15 έργα που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 71 εκ. €. 
Τα ενταγμένα έργα στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ αναφέρονται αναλυτικά σε πίνακα που ακολουθεί.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού  
Για την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση φαινομένων ύφεσης, ανεργίας, φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκχώρησε αρμοδιότητες διαχείρισης στις ΕΔΑ των Περιφερειών για την υλοποίηση δράσεων Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση. 
Στην ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου εκχωρήθηκαν πόροι ύψους 1,1 εκ. € και το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται ενημερωτική ημερίδα και έκδοση πρόκλησης για τη δράση. 
Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ανέργων και των επιχειρήσεων μιας περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Βασικός τους στόχος είναι η προετοιμασία των ανέργων για δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή και για ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και η ενεργοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Τα σχέδια περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνονται σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, στο οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι :

(α)
οι άνεργοι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής  

 (β)
οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Δικαιούχοι των δράσεων θα είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ενώ ωφελούμενοι/ες των ΤοπΣΑ θα είναι: 

· άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

· Άνεργοι νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες κλπ εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις μπορούν να συμμετάσχουν οι εξής:


α.   νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

β.   οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους

γ.   δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις

δ.   αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες

ε.   νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

στ. συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

Συντονιστές εταίροι της σύμπραξης μπορούν να είναι μόνο οι φορείς της κατηγορίας δ, ε και στ.

Ημιτελή έργα Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006

Όπως είναι γνωστό για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που είχαν μείνει ημιτελή, είχε δοθεί προθεσμία 2 ετών από τη λήξη των Προγραμμάτων προκειμένου να ολοκληρωθούν. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής τους, προβλέπεται να κινηθεί από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασία επιστροφής των κοινοτικών πόρων από τους τελικούς δικαιούχους των έργων.

Για την Περιφέρειά μας τα έργα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται σε 24 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους σε 81,4 εκ. €. Από αυτά τα 4 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα 20 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και οι διαδικασίες κλεισίματός τους προβλέπεται να γίνουν εντός της προθεσμίας.

Στο παράρτημα υπάρχει πίνακας με τα έργα αυτά.

Παράρτημα - Πίνακες

· Συγκεντρωτικός πίνακας ενταγμένων έργων ανά νησί

· Ενταγμένα έργα στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

· Ενταγμένα έργα στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και το Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013
· Ημιτελή έργα Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
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